

جدول آخرین عملکرد مالی و اقدامات صورت گرفته طرح ها و پروژه های ملی و مصوبات سفر - ارقام به میلیون ریال

عنوان طرح و پروژه ملی / مصوبه سفر	دستگاه اجرایی	شهرستان	اعتبار مصوب ۱۴۰۱	تخصیص سال ۱۴۰۱			پیشرفت فیزیکی	اقدامات صورت گرفته و در حال اقدام	اقدامات باقیمانده	کل یا قسمتی از پروژه که در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند ذکر شود	مقدار مطالبات
				قانون و ردیف ها	بابت سفر	جمع تخصیص					
		ساری ۲۲ بهمن	۲۱۰۰۰	۰	۸۴۰۰	۸۴۰۰	۵۰٪	بخشی از تجهیزات صنایع و چوب و بخشی از تجهیزات بیست کارگاه	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۱۲۶۰۰
		ساری هتلداری	۶۷۰۰	۰	۲۶۸۰	۲۶۸۰	۱۰۰٪	بخشی از تجهیزات تخصصی صنایع گردشگری و تجهیزات ۵ کارگاه آموزشی دیگر	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۴۰۲۰
		ساری - شهید بهشتی	۴۰۰۰	۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۵۰٪	بخشی از تجهیزات کارگاه لوازم خانگی و تجهیزات ۱۰ کارگاه	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۲۴۰۰
		ساری - کیاسر	۱۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰٪	تجهیزات آموزشی ۶ کارگاه	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۶۰۰
		ساری سنجنش - اداره کل	۸۸۹۰۲	۵۲۱۰۲	۴۴۰۰	۵۶۵۰۲	۱۰٪	تعمیر و تجهیزات مرکز سنجنش و اداره کل و تجهیزات دانش بنیان در مرحله بارگذاری در	مانده تجهیزات آموزشی و تجهیزات دانش بنیان در مرحله بارگذاری در	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۳۲۴۰۰
		آمل	۱۱۰۰۰	۱۷۰۰	۲۸۰۰	۴۵۰۰	۳۰٪	بخشی از تجهیزات ۱۶ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۶۵۰۰
		بابل - امیرکلا	۴۶۰۰	۳۵۰	۱۴۴۰	۱۷۹۰	۰٪	بخشی از تجهیزات ۹ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۲۸۱۰
		بابل	۷۳۰۰	۵۰۰	۲۱۲۰	۲۶۲۰	۰٪	بخشی از تجهیزات ۱۲ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۴۶۸۰
		بابلسرو فریدونکنار	۵۷۲۰	۵۲۰	۱۶۰۰	۲۱۲۰	۰٪	بخشی از تجهیزات ۱۶ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۳۶۰۰
		بابل - بندپی	۳۰۰۰	۱۳۵۰	۵۶۰	۱۹۱۰	۰٪	بخشی از تجهیزات ۵ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۱۰۹۰
		تنکابن	۶۸۰۰	۱۵۵۰	۱۶۰۰	۳۱۵۰	۰٪	بخشی از تجهیزات ۸ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۳۶۵۰
		جویبار	۴۱۷۰	۶۲۰	۱۲۰۰	۱۸۲۰	۱۰۰٪	بخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تامین کننده می باشد	تایپان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	۲۳۵۰

تعمیر و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ای

۷۳۰۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۱۴ کارگاه آموزشی	۱۰٪	۳۷۰۰	۲۸۰۰	۹۰۰	۱۱۰۰۰	قائم شهر
۲۵۲۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۴ کارگاه آموزشی	۲۰٪	۱۹۴۸	۱۲۰۰	۷۴۸	۴۴۶۸	رامسر
۳۴۵۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۱۰ کارگاه آموزشی	۰	۳۱۸۷	۱۴۰۰	۱۷۸۷	۶۶۳۷	بهبشهر
۳۶۷۴	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۶ کارگاه آموزشی	۱۰۰٪	۱۷۰۰	۱۲۰۰	۵۰۰	۵۳۷۴	نکا
۲۸۸۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۹ کارگاه آموزشی	۰	۳۶۵۰	۱۲۰۰	۲۴۵۰	۶۵۳۰	نور
۵۶۶۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی	۰	۱۴۴۰	۱۴۴۰	۰	۷۱۰۰	نوشهر
۱۷۸۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی	۰	۱۱۶۰	۹۶۰	۲۰۰	۲۹۴۰	گلوگاه
۱۵۰۰	تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد	مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین	بخشی از تجهیزات ۶ کارگاه آموزشی	۰	۲۹۴۵	۱۰۰۰	۱۹۴۵	۴۴۴۵	سوادکوه
					۱۰۷۲۲۲	۴۰۰۰۰	۶۷۲۲۲	۲۱۲۶۸۶	